

Утверждаю
директор МБОУ СОШ № 21
И. Р. Евграфова
(Приказ от 31.08.2021г. № 01-04 -133)



Дорожная карта мероприятий по подготовке к введению федеральных государственных стандартов НОО и ООО нового поколения (2021-2027гг.)

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Директор
2	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители
3	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024гг.	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители
4	Проведение классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Апрель 2022г.	Протоколы классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение всего периода перехода	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Администрация школы, классные руководители
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и		Об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС	Заместители директора

	ресурсного обеспечения реализации		НОО и образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	
7	Анализ соответствия материально - технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда		Аналитическая справка	Заместитель директора по АХЧ
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября (2022–2027гг.)	Аналитическая справка Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Педагог-библиотекарь
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март-август 2022г.	Аналитическая справка	Заместители директора
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных. Модели сетевого взаимодействия. Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников	Декабрь 2021 – сентябрь 2022г. В течение всего периода	Договоры о сетевом взаимодействии заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО Пакет документов по сетевому взаимодействию	Заместители директора Директор

	образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО периода с 2022 – 2027гг.			
11	Проектирование основной образовательной программы начального и основного общего образования	До 1 сентября 2022г.	Протоколы заседаний Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение	Рабочая группа
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов	Директор
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО В течение всего периода	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора
3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Апрель 2022г.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Заместители директора
4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)		Устав МБОУ СШ № 21	Заместители директора
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО Сентябрь	До сентября 2022г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора
6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 мая 2022г.	Должностные инструкции	Председатель профкома
7	Разработка на основе примерной основной	До 01.05.2022г.	Основная образовательная программа ФГОС НОО, в том	Рабочая группа

	образовательной программы НОО основной образовательной программы образовательных НОО в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО воспитательной работы, программа формирования УУД		числе рабочая программа воспитания, календарный план	
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До мая 2022г.	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Рабочая группа
9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета		Протокол заседания педсовета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	Директор
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-27гг.	1 сентября 2022г.	Учебный план. План внеурочной деятельности	Заместители директора
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам	До 31 августа 2022г. и далее ежегодно	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)	Педагоги

	(в том числе и внеурочной деятельности) для 1-х и 5-х классов на 2022/23г. в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО и далее ежегодно.			
12	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Педагог-библиотекарь Директор
13	Внесение изменений в локальные акты Учреждения в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022г.	Приказ об утверждении изменений в локальные акты Учреждения. Протокол педсовета об утверждении изменений в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Заместители директора
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Внесение изменений в План методической работы, обеспечивающих сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2022г.	Приказ «О внесении изменений в План МС»	
2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение года	План методических семинаров ШМО Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО В течение всего периода с 2021 по 2027гг.	2021-2027гг.		Руководители ШМО
	Организация работы по психолого - педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО В течение всего периода с 2021 по 2027гг.	2021-2027гг.	План работы педагога-психолога	Педагог-психолог

	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО в течение всего периода с 2021 по 2027гг.	2021-2027гг.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	
	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	С 2022-по 2027гг.	План функционирования ВСОКО на учебный год	Заместители директора
4.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	Аналитическая справка заместителей директора	Заместители директора
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО Составление ИОМ педагогов.	В течение года	Аналитическая справка заместителей директора Индивидуальные образовательные маршруты педагогов	Заместители директора, руководители ШМО
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027гг.	Ежегодно	План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Заместители директора
5.Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Размещение на сайте образовательной	Ежегодно	Сайт МБОУ СШ № 21	Заместители директора

	организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО В течение всего периода с 2021 по 2027гг.			
2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Ежегодно	Сайт МБОУ СШ № 21 Родительские собрания	Классные руководители

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Формирование МТБ	Весь период с 2021 по 2027гг.	МТБ	Директор
2	Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	Весь период с 2021 по 2027гг.	МТБ	Директор

